

Untitled Gantt Project

24-may-2021

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

04-ene-2021 - 20-abr-2021

Progreso

37%

Tarea

21

Recursos

8

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Puesta en marcha del Módulo de Oxígeno	4/01/21	11/02/21
Ajuste de la carcasa para prototipo	4/01/21	11/01/21
Diseño y Fabricación de Piezas del Circuito de Paciente	12/01/21	10/02/21
Diseño de Interfaz de Usuario	4/01/21	8/01/21
Diseño de Señaletica	11/01/21	9/02/21
Producción de Señaletica para el prototipo	10/02/21	11/02/21
Ensamble del equipo	12/02/21	16/02/21
Preparación de Plan de Pruebas de Prototipo	4/01/21	26/01/21
Preparación de Plan de Pruebas de Uso en Humanos	27/01/21	9/02/21
Preparación de Expediente de Solicitud de Uso Excepcional en Humanos	10/02/21	2/03/21
Pruebas de Prototipo	17/02/21	22/02/21
Entrega de Solicitud de Uso Excepcional en Seres Humanos	23/02/21	23/02/21
Aprobación del Inicio de las Pruebas de Uso en Humanos	23/02/21	8/03/21
Pruebas de Uso	9/03/21	5/04/21
Entrega de Expediente para Solicitud de Uso Excepcional	6/04/21	6/04/21
Aprobación del Uso Excepcional en Humanos	6/04/21	19/04/21
Rediseño de la Carcasa	19/01/21	8/02/21
Rediseño del PCB	15/02/21	26/02/21
Fabricación de los PCB	1/03/21	9/04/21
Realización de Planos de Comprobación y de Producción de la Carcasa	9/02/21	15/02/21
Fabricación de carcasas	17/02/21	16/03/21

Recursos

Nombre	Función
Tony	Indefinido
Sandra	Indefinido
Carlos Armand	Indefinido
Velarde	Indefinido
Ivan	Indefinido
DiHavana	Indefinido
Amaury	Indefinido
Producción (Lian)	Indefinido

Diagrama de Gantt



